

**Недропользование. Государственный заказ (УВС, ТПИ, ПВ). 2020 год. Сложившаяся статистика продолжительности конкурсных процедур**

	Стадия конкурсной процедуры	Статус	Azt.Евр	Mul.36к	ShZ.36к	Bul.Mгд	Mcv.Mгд	Shx.Mгд	VbP.Прм	Zvn.X6p	AjC.X6p	KAm.Чкт	Среднее
			2 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	
0	Приказ Роснедра о новых (конкурсных) объектах	Издан	31.01.20 0 дн	10.03.20 0 дн	10.03.20 0 дн	10.03.20 0 дн	10.03.20 0 дн	10.03.20 0 дн	10.03.20 0 дн	10.03.20 0 дн	10.03.20 0 дн	10.03.20 0 дн	06.03.20 0 дн
10	Согласование ТГЗ	Завершено	10.03.20 39 дн	27.03.20 17 дн	27.03.20 17 дн	08.05.20 59 дн	27.03.20 17 дн	13.05.20 64 дн	08.05.20 59 дн	27.03.20 17 дн	27.03.20 17 дн	27.03.20 17 дн	07.04.20 32 дн
20	Запрос ЦП + расчет НМЦК	Завершены	16.03.20 45 дн	18.03.20 8 дн	18.03.20 8 дн	18.03.20 8 дн	18.03.20 8 дн	18.03.20 8 дн	18.03.20 8 дн	18.03.20 8 дн	18.03.20 8 дн	18.03.20 8 дн	17.03.20 12 дн
40	Приказ Роснедра об утверждении НМЦК	Издан	04.08.20 186 дн	25.03.20 15 дн	25.03.20 15 дн	25.03.20 15 дн	25.03.20 15 дн	25.03.20 15 дн	25.03.20 15 дн	25.03.20 15 дн	25.03.20 15 дн	25.03.20 15 дн	07.04.20 32 дн
50	Адаптация шаблона КД к объекту	Завершена											
60	Извещение	Опубликовано	21.08.20 203 дн	30.04.20 51 дн	30.04.20 51 дн	22.04.20 43 дн	22.04.20 43 дн	22.04.20 43 дн	17.04.20 38 дн	17.04.20 38 дн	17.04.20 38 дн	22.04.20 43 дн	04.05.20 59 дн
71	Разъяснение #1	Опубликовано				14.05.20 65 дн					24.04.20 45 дн		04.05.20 55 дн
72	Разъяснение #2	Опубликовано				20.05.20 71 дн							20.05.20 71 дн
80	Подача заявок	Завершена	23.09.20 236 дн	01.06.20 83 дн	01.06.20 83 дн	29.05.20 80 дн	25.05.20 76 дн	01.06.20 83 дн	10.08.20 153 дн	20.05.20 71 дн	20.05.20 71 дн	25.05.20 76 дн	15.06.20 101 дн
90	Определение Поставщика приостановлено ФАС	Приостановлено											
100	Решение + предписание ФАС	Опубликованы											
110	Иск к ФАС в Арбитражном суде Хабаровского края	Подан											
120	Рассмотрение и оценка первых частей заявок (=согласие)	Завершено	23.09.20 236 дн	01.06.20 83 дн	01.06.20 83 дн	29.05.20 80 дн	25.05.20 76 дн	01.06.20 83 дн	10.08.20 153 дн	20.05.20 71 дн	20.05.20 71 дн	25.05.20 76 дн	15.06.20 101 дн
130	Подача окончательных предложений	Завершена											
140	Рассмотрение и оценка вторых частей заявок (=нестойкие критерии)	Завершено	23.09.20 236 дн										23.09.20 236 дн
150	Определение Поставщика	Завершено	24.09.20 237 дн	02.06.20 84 дн	02.06.20 84 дн	01.06.20 83 дн	25.05.20 76 дн	02.06.20 84 дн	11.08.20 154 дн	21.05.20 72 дн	21.05.20 72 дн	25.05.20 76 дн	16.06.20 102 дн
160	Проект ГК	Размещен	29.09.20 242 дн	08.06.20 90 дн	05.06.20 87 дн	05.06.20 87 дн	29.05.20 80 дн	08.06.20 90 дн	14.08.20 157 дн	25.05.20 76 дн	26.05.20 77 дн	26.05.20 77 дн	20.06.20 106 дн
170	Протокол разногласий от Поставщика	Поступил	05.10.20 248 дн	15.06.20 97 дн	09.06.20 91 дн	09.06.20 91 дн	01.06.20 83 дн	15.06.20 97 дн	19.08.20 162 дн	29.05.20 80 дн	01.06.20 83 дн	01.06.20 83 дн	25.06.20 112 дн
180	ГК на подписание + ответы на протокол разногласий Поставщику	Направлены	08.10.20 251 дн	16.06.20 98 дн	10.06.20 92 дн	10.06.20 92 дн	04.06.20 86 дн	16.06.20 98 дн	21.08.20 164 дн	03.06.20 85 дн	04.06.20 86 дн	04.06.20 86 дн	27.06.20 114 дн
190	ГК подписан Поставщиком	Подписан	13.10.20 256 дн	19.06.20 101 дн	16.06.20 98 дн	15.06.20 97 дн	08.06.20 90 дн	19.06.20 101 дн	24.08.20 167 дн	04.06.20 86 дн	04.06.20 86 дн	04.06.20 86 дн	30.06.20 117 дн
200	ГК подписан Заказчиком	Подписан	14.10.20 257 дн	22.06.20 104 дн	17.06.20 99 дн	16.06.20 98 дн	09.06.20 91 дн	22.06.20 104 дн	26.08.20 169 дн	05.06.20 87 дн	05.06.20 87 дн	05.06.20 87 дн	02.07.20 118 дн