

Недропользование. Государственный заказ (УВС, ТПИ, ПВ). 2021 год. Сложившаяся статистика конкурсных процедур

	Стадия конкурсной процедуры	Статус	Аhn.Мрд	Вln.Хбр	Вzv.Чкт	Grm.Чкт	Grs.Прм	Ind.36к	Man.36к	TZh.36к	Уку.Брт	Среднее
			1 заяв	2 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	2 заяв	1 заяв	1 заяв	1 заяв	
0	Приказ Роснедра о новых (конкурсных) объектах	Издан	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн	11.01.21 0 дн
10	Согласование ТГЗ	Завершено	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн	20.01.21 9 дн
20	Запрос ЦП + расчет НМЦК	Завершены	02.02.21 22 дн	12.02.21 32 дн	12.02.21 32 дн	12.02.21 32 дн	05.02.21 25 дн	03.02.21 23 дн	03.02.21 23 дн	03.02.21 23 дн	03.02.21 23 дн	06.02.21 26 дн
40	Приказ Роснедра об утверждении НМЦК	Издан	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн	18.02.21 38 дн
50	Адаптация шаблона КД к объекту	Завершено	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн	26.02.21 46 дн
60	Извещение	Опубликовано	11.03.21 59 дн	11.03.21 59 дн	11.03.21 59 дн	11.03.21 59 дн	11.03.21 59 дн	15.03.21 63 дн	15.03.21 63 дн	15.03.21 63 дн	15.03.21 63 дн	12.03.21 61 дн
71	Разъяснение #1	Опубликовано	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн	31.03.21 79 дн
72	Разъяснение #2	Опубликовано								12.04.21 91 дн		12.04.21 91 дн
80	Подача заявок	Завершено	05.04.21 84 дн	06.04.21 85 дн	02.04.21 81 дн		02.04.21 81 дн	07.04.21 86 дн	07.04.21 86 дн	15.04.21 94 дн	08.04.21 87 дн	06.04.21 86 дн
90	Определение Поставщика приостановлено ФАС	Приостановлено	06.04.21 85 дн			06.04.21 85 дн						06.04.21 85 дн
100	Решение + предписание ФАС	Опубликовано	15.04.21 94 дн			15.04.21 94 дн						15.04.21 94 дн
110	Иск к ФАС в Арбитражном суде Хабаровского края	Подан	29.04.21 108 дн			29.04.21 108 дн						29.04.21 108 дн
120	Рассмотрение и оценка первых частей заявок (=согласие)	Завершено		08.04.21 87 дн				12.04.21 91 дн				10.04.21 89 дн
130	Подача окончательных предложений	Завершена		12.04.21 91 дн				14.04.21 93 дн				13.04.21 92 дн
140	Рассмотрение и оценка вторых частей заявок (=нестоимостные критерии)	Завершено		14.04.21 93 дн				16.04.21 95 дн				15.04.21 94 дн
150	Определение Поставщика	Завершено	30.04.21 109 дн	15.04.21 94 дн	06.04.21 85 дн	30.04.21 109 дн	06.04.21 85 дн	19.04.21 98 дн	13.04.21 92 дн	21.04.21 100 дн	14.04.21 93 дн	17.04.21 96 дн
160	Проект ГК	Размещен	11.05.21 120 дн	20.04.21 99 дн	12.04.21 91 дн	11.05.21 120 дн	12.04.21 91 дн	26.04.21 105 дн	19.04.21 98 дн	26.04.21 105 дн	19.04.21 98 дн	24.04.21 103 дн
170	Протокол разногласий от Поставщика	Поступил	17.05.21 126 дн	26.04.21 105 дн	19.04.21 98 дн	17.05.21 126 дн	19.04.21 98 дн	28.04.21 107 дн	26.04.21 105 дн	30.04.21 109 дн	26.04.21 105 дн	29.04.21 109 дн
180	ГК на подписание + ответы на протокол разногласий Поставщику	Направлены	21.05.21 130 дн	29.04.21 108 дн	22.04.21 101 дн	21.05.21 130 дн	22.04.21 101 дн	30.04.21 109 дн	29.04.21 108 дн	07.05.21 116 дн	29.04.21 108 дн	03.05.21 112 дн
190	ГК подписан Поставщиком	Подписан	21.05.21 130 дн	30.04.21 109 дн	26.04.21 105 дн	21.05.21 130 дн	26.04.21 105 дн	04.05.21 113 дн	30.04.21 109 дн	13.05.21 122 дн	30.04.21 109 дн	05.05.21 115 дн
200	ГК подписан Заказчиком	Подписан	25.05.21 134 дн	05.05.21 114 дн	27.04.21 106 дн	25.05.21 134 дн	27.04.21 106 дн	05.05.21 114 дн	05.05.21 114 дн	17.05.21 126 дн	05.05.21 114 дн	09.05.21 118 дн